

Fullstack Dokumentation

Thema: Restaurant Fullstack Applikation

Dokumentinformationen

Dateiname: Dokumentation-Gruppe-2-Fullstack
Speicherdatum: 12.06.2026

Autoreninformationen

Autore: Leonardo, Lionel, Kara, David, Amina

Restaurant Fullstack Applikation

1	Vorgehen	3
1.1	Arbeitsaufteilung	3
1.2	Zeitplan.....	3
1.3	Protokoll der Täglichen Meetings.....	4
2	Grafiken	5
3	Endpoints.....	6
3.1	Dokumentation mittels Swagger	6
4	Reflexionen	7
4.1	Reflexion von David	7
4.2	Reflexion von Lionel	7
In diesem Projekt war ich hauptsächlich für die Bereiche Reservation und Table zuständig. Die Arbeit lief insgesamt zeitlich gut, und ich konnte meine Aufgaben wie geplant umsetzen. Zusätzlich habe ich auch noch einen kleinen Teil im Frontend mitgeholfen.....		7
4.3	Reflexion von Kara	8
4.4	Reflexion von Amina	8
4.5	Reflexion von Leonardo.....	8

1 Vorgehen

1.1 Arbeitsaufteilung

Die Aufgaben wurden wie folgt aufgeteilt:

Frontend:

- David
- Amina
- Leonardo

Backend:

- Kara
- Lionel

1.2 Zeitplan

Start: Mittwoch 03.06.2026

Etappe 1: Mittwoch Abend 03.06.2026 -> Pläne fertig und File-Struktur abgeschlossen.

Etappe 2: Donnerstag Abend 04.06.2026 -> Grundlagen Domains fertig und wichtigste Komponenten erstellt.

Etappe 3: Freitag Abend 05.06.2026 -> Erste Kommunikation Frontend und Backend erstellt.

Etappe 4: Mittwoch Abend 10.06.2026 -> Präsentation begonnen, Debugging Frontend und Backend.

Etappe 5: Donnerstag Abend 11.06.2026 -> Letzte Fehler in Service, Backend getters/setters, Buttons ausbügeln.



Etappe 6: Freitag Nachmittag 12.06.2026 -> Service-Calls fertig, GET und POST getestet und korrigiert, Reservationen und Menu überarbeitet mit neuen Branches.

Endpunkt: Freitag 12.06.2026

1.3 Protokoll der Täglichen Meetings

- Daily 1: Besprechung Mockups und Flow-Charts, Plan für Ausfälle Team am Anfang des Projekts ausarbeiten, Arbeitsteilung erstellen
- Daily 2: Fragen bezüglich Anforderungen geklärt, Integration und Briefing neuer Teammitglieder, Updates bezüglich Frontend-Backend-Kommunikation
- Daily 3: Fragen geklärt bezüglich Docker und Swagger, Umorganisation Frontend-Team
- Daily 4: Hilfestellung gesucht bezüglich neuer Bugs, Prioritäten bezüglich Präsentation geklärt, Prioritäten Funktionalität angepasst
- Daily 5: Letzte Details geklärt, Probleme mit Debugging angesehen.
- Daily 6: Überarbeitung letzter Schritte, Reorganisation Branches angesehen.

2 Grafiken



3 Endpoints

3.1 Dokumentation mittels Swagger

[Swagger UI](#)

Endpoints Reservation

restaurant-table-controller		^
GET	/tables/{tableId}	▼
PUT	/tables/{tableId}	▼
DELETE	/tables/{tableId}	▼
GET	/tables	▼
POST	/tables	▼
reservation-controller		^
GET	/reservations/{reservationId}	▼
PUT	/reservations/{reservationId}	▼
DELETE	/reservations/{reservationId}	▼
GET	/reservations	▼
POST	/reservations	▼

Endpoints Menu-Category

menu-category-controller		^
GET	/menu_category/{menu_id}	▼
PUT	/menu_category/{menu_id}	▼
GET	/menu_category/{MenuCategoryId}/menu-item/{MenuItemId}	▼
PUT	/menu_category/{MenuCategoryId}/menu-item/{MenuItemId}	▼
DELETE	/menu_category/{MenuCategoryId}/menu-item/{MenuItemId}	▼
GET	/menu_category/{MenuCategoryId}/menu-item	▼
POST	/menu_category/{MenuCategoryId}/menu-item	▼
POST	/menu_category/	▼
GET	/menu_category	▼
DELETE	/menu_category	▼

4 Reflexionen

4.1 Reflexion von David

In diesem Projekt habe ich hauptsächlich am Frontend gearbeitet. Leider war ich eine Zeit lang krank und konnte deshalb erst später mit der Arbeit beginnen, während meine Gruppe bereits gestartet hatte. Das war für mich eine schwierige Situation, da ich zuerst verstehen musste was die anderen schon gemacht hatten, bevor ich selbst anfangen konnte.

Trotz dieses schwierigen Starts habe ich versucht mein Bestes zu geben und so schnell wie möglich aufzuholen. Da Amina an einem anderen Projekt arbeiten musste, bin ich für sie im Frontend eingesprungen und habe ihre Aufgaben übernommen. Das war eine zusätzliche Herausforderung, aber ich habe sie gerne angenommen um meiner Gruppe zu helfen.

Meine Hauptaufgabe war die Entwicklung der ReservationPage. Diese Seite beinhaltet die Tischübersicht, wo man sehen kann welche Tische verfügbar sind, das Reservationsformular mit den Feldern für Name, Telefonnummer sowie Start- und Endzeit, und die Verbindung zum Backend, um die Reservation zu speichern.

Zusätzlich zur Programmierung habe ich die gesamte PowerPoint Präsentation erstellt und aktiv an der Dokumentation des Projekts mitgearbeitet.

Insgesamt bin ich stolz auf das, was ich trotz der schwierigen Umstände erreicht habe. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, auch unter Druck strukturiert zu arbeiten und die Teamkollegen zu unterstützen.

4.2 Reflexion von Lionel

In diesem Projekt war ich hauptsächlich für die Bereiche Reservation und Table zuständig. Die Arbeit lief insgesamt zeitlich gut, und ich konnte meine Aufgaben wie geplant umsetzen. Zusätzlich habe ich auch noch einen kleinen Teil im Frontend mitgeholfen.

Besonders herausfordernd waren für mich die POST- und UPDATE-Funktionen. Dabei hatte ich anfangs Probleme, die Daten korrekt zu speichern und zu aktualisieren. Durch Ausprobieren, Fehlersuche und Anpassungen im Code konnte ich diese Probleme jedoch lösen. Dadurch habe ich besser verstanden, wie Backend-Endpunkte funktionieren und wie Daten richtig verarbeitet werden.

Insgesamt bin ich mit meiner Arbeit zufrieden. Ich konnte meine Aufgaben rechtzeitig abschliessen, technische Schwierigkeiten selbstständig lösen und dabei viel über die Umsetzung von Reservationen, Tischen und API-Funktionen lernen. Als Gruppe insgesamt waren wir leider ein bisschen hinter dem Zeitplan und konnten deswegen nicht alles Geplante umsetzen.

4.3 Reflexion von Kara

Ich war zuständig für die Domains MenuCategory und MenuItem zuständig. Ich entschied mich für Backend-Arbeit, da dieser ÜK länger her war und für mich schwieriger war. Anfangs war ich optimistisch bezüglich meines Fortschritts, aber es erschienen zahlreiche Bugs, die ich nicht vorhergesehen hatte. Ich geriet in Panik aufgrund der Dokumentation und letzten Bugfixes, aber das Backend funktionierte schlussendlich gut. Ich muss mir mehr und früher Hilfe holen, denn gerade in Stress-Situationen tendiere ich mich zu isolieren, um eine Illusion der Kontrolle aufrecht zu erhalten. Dennoch konnte ich sehr viel Neues über das Backend mit Springboot lernen.

4.4 Reflexion von Amina

Die Gruppenarbeit fand ich eigentlich ziemlich okay, auch wenn es am Anfang ein bisschen chaotisch war. Wir mussten den Gitflow nochmal gemeinsam anschauen, weil wir da noch ein paar Unklarheiten hatten – das hat dann natürlich etwas Zeit gekostet, die wir eigentlich nicht wirklich hatten. Insgesamt waren wir ziemlich im Zeitstress, was manchmal etwas stressig war, aber irgendwie haben wir es trotzdem hingekriegt.

Die Aufgabe selbst war am Anfang ein wenig kompliziert und es hat eine Weile gedauert, bis wir so richtig reingekommen sind und verstanden haben, was genau von uns erwartet wird. Aber sobald wir den Dreh raus hatten, lief es eigentlich ganz gut.

Dazu kommt noch, dass ich für die Hälfte der Zeit nicht da war, was natürlich nicht ideal war. Das hat es für mich persönlich etwas schwieriger gemacht, den Anschluss zu finden, und meine Gruppe musste in der Zeit ohne mich weitermachen. Ich bin aber froh, dass wir das zusammen gut hingekriegt haben.

4.5 Reflexion von Leonardo

Ich habe hauptsächlich am Frontend gearbeitet, vor allem an der Menü-Page. Der Code war zwar teilweise anstrengend und repetitiv, aber gut machbar. Der Zeitaufwand blieb zunächst überschaubar, bis die Verknüpfung von Frontend und Backend hinzukam.

Ab diesem Punkt wurde die Arbeit deutlich anspruchsvoller, da Änderungen auf beiden Seiten eng zusammenhingen und Fehler oft schwer zu lokalisieren waren. Der Zeitdruck nahm dadurch spürbar zu, insbesondere weil neue Funktionen umgesetzt werden mussten, während bestehende Probleme noch nicht vollständig gelöst waren.

Rückblickend war die grösste Herausforderung weniger der eigentliche Code, sondern die Koordination und Abstimmung zwischen Frontend und Backend unter Zeitdruck.